Tâches	Assignée à	Progression	Début	Fin	
Initiation					sept 16, 2024 sept 23, 2024 sept 30, 2024 oct 7, 2024 oct 14, 2024 oct 21, 2024 oct 28, 2024 nov 4, 2024 nov 11,
Préparation projet	Toute l'équipe	100%	9/16/24	9/20/24	8 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 0 1 2 3 24 25 28 27 28 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 27 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 27 28 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 27 28 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 00 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 17 18 18 20 21 23 24 25 28 27 28 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Mise en place Proxmox	Lucien	0%	9/23/24	9/23/24	
Première decouverte	Evann, Riwal	0%	9/24/24	9/27/24	
Premier tests	Toute l'équipe	0%	9/24/24	9/30/24	
GUI / Affichage WEB					
Affichage des conteneurs Evann, Riwal	rs Evann, Riwal	0%	10/1/24	10/8/24	
Mettre en place l'allumage et le reset des CT via la page	Toute l'équipe	0%	10/7/24	10/21/24	
Mise en place de page web attribuer à chaque utilisateur	Evann	0%	11/10/24	12/1/24	
Script et gestion de CT	СТ				
Premier script mise en place de contexte	Lucien	0%	10/1/24	10/6/24	
Créer les script pour tranformer une machine en template	Lucien, Riwal	0%	10/7/24	10/21/24	
Duplication des CT à partir de template	Toute l'équipe	0%	10/18/24	11/1/24	
Attribuer un utilisateur à son conteneur via BDD	Evann, Lucien	0%	11/2/24	11/9/24	
Adapter les script au besoin de multiple iso et contexte	Toute l'équipe	%0	11/10/24	12/10/24	
Création d'automatisme pour les CT de base pour les accés (un vpn, Idap, accés firewall)	Toute l'équipe	0%	12/11/24	12/25/24	
Création du script permettant l'intégration de KORA en Open	Toute l'équipe	%	12/28/24	1/31/25	
Ajout supplémentaire	re				
Création de template servant d'exemple	Toute l'équipe	0%	1/17/25	1/31/25	